

Informations à réunir

Ce qu'il faut transmettre pour lancer la conception

La matière à rassembler côté groupe et côté Roots pour démarrer la maquette du site vitrine sur des bases réelles, à partir du cadrage validé.

STATUT

Cadrage validé

OBJECTIFS

Image et devis

LANGUES

Français et anglais

DÉPART

Trois familles à réunir

Coin d'ombre Document de travail. Il sert à réunir les éléments avant la conception, pas à la remplacer.



Trois familles d'éléments, plus le légal

À l'essentiel. Chaque carte liste ce que le groupe doit transmettre, sans détour.

ACCÈS TECHNIQUES

- Domaine retenu et accès DNS
- Hébergement et sauvegarde complète
- Protection qui bloque l'indexation, à régler

MARQUE ET CONTENUS

- Logo vectoriel et charte
- Photos réelles, à produire si absentes
- Liste à jour des services

PREUVES

- Attestations Dell, Sophos, Planet, Acronis, Odoo
- Références clients citables
- Chiffres réels et vérifiables

INFORMATIONS LÉGALES

- Entités Bénin, Togo, France
- Adresses et identifiants fiscaux



Quatre arbitrages, puis on démarre

Quatre décisions qui n'attendent qu'un accord en pool, pas une production.

1

Domaine principal et redirections

Un seul domaine, les autres redirigés vers lui

2

Sous-domaine Dell

Le nom exact et le rôle qu'on lui donne

3

Anglais

Confirmer le besoin commercial réel

4

Budget, délai, validation

Qui valide chaque étape avant diffusion



COIN D'OMBRE

La dépendance qui bloque tout, **l'accès technique au site et qui gère l'hébergement**. À nommer et transmettre en priorité au prochain pool. Le reste se réunit en parallèle.